

# 立体交差化工事着手のお知らせ (第5回)

令和2年11月20日

## 1. 工事の着手

皆様方には、ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。

また、平素より本立体交差化工事に、深いご理解・ご協力を賜り感謝申し上げます。

さて、令和2年9月に「立体交差化工事のお知らせ」を回覧・配布致しておりますが、下記の日程より、道路を切り回すための仮舗装工事から本格的に着手しますのでお知らせ致します。


なお、今後、通行止め・道路切替時・夜間作業開始時・仮駐車場移設時などについても随時お知らせ致します。




### 記

- 1 工事名: 中原区内都市計画道路苧宿小田中線(期)道路築造(立体交差化)工事
- 2 工事場所: 川崎市中原区木月伊勢町、木月住吉町地内
- 3 工期: 令和2年6月23日～令和6年3月31日(全体工期)
- 4 仮舗装工事着手日: 令和2年11月30日(月) (天候等により日程がずれることがあります)
- 5 工事時間: 昼間作業8:00～17:30

## 2. 工事場所(仮舗装工事)

工事位置図



-  歩行者通路
-  車道
-  仮舗装工事位置

### 規制内容について

- ・車道は原則規制を伴いません。(一時的な規制を除く)
- ・木月伊勢町の私道からは本線へ車が通行出来ない場合がございます。私道沿線の方々には、交通誘導員の誘導及び看板等で明示致します。
- ・仮舗装工事施工中は、各駐車場への出入りを確保しながら施工致します。
- ・近隣にお住まいの方々には、出入りを確保しながら、交通誘導員による誘導を行いますが、ピンク色の歩行者通路のご利用にご協力をお願い致します。

裏面もご覧ください

### 3. 今後の流れ

仮舗装工事後は、下記のスケジュールを予定しています。

工事の予定表	12月	1月	2月	3月
STEP0 切回し仮舗装 工事	←		令和3年1月中旬 南側(元住吉側) 道 路切替(予定)	
STEP1 鋼矢板打設 中間杭打設	令和3年1月中旬 鋼矢板打設開始(予定)	→		
路面覆土工				令和3年4月頃
東急線付近 工事				令和3年4月頃 夜間工事有 側道通行止期間有
道路切替 (2回目)				令和3年5月頃 北側(武蔵小杉側)に道路 切替

- (令和2年12月) 南側(元住吉駅側)の切回し仮舗装工事を行います。
- (令和3年1月中旬) 現道を南側(元住吉駅側)に切り替えます。
- (令和3年1月中旬～4月) 北側(武蔵小杉駅側)で鋼矢板・中間杭打設工事を開始します。
- (令和3年2月頃) 仮駐車場へ移動のお願いを致します。(道路から北側の駐車場を利用の方々)
- (令和3年4月頃) 路面覆土工事を開始します。
- (令和3年4月頃) 東急線付近の工事(夜間工事)を開始します。
- (令和3年5月頃) 道路を切り替えます。(武蔵小杉側)

### 4. 工事説明会を開催しました

工事着手にあたり、11月6日(金)、11月7日(土)に、川崎市立東住吉小学校において、工事説明会を開催致しました。

説明会には、2日間合わせて、約80名の地域の皆様にご出席いただき、事業の概要、工事の内容や計画工程などについて、説明させていただきました。



説明会の様子(11月6日(金))

<お問い合わせ> 施工者:フジタ・織戸共同企業体  
現場責任者:栗林、高橋 TEL 044-982-9091

発注者:川崎市 建設緑政局 道路河川整備部 南部都市基盤整備事務所  
担当:石川、 TEL 044-755-2277