都市計画道路苅宿小田中線整備事業

令和4年2月度の　昼間･夜間工事予定表

	主要工事	作業場所	2月																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月			
昼間	掘削･覆工工･舗装工(南)	西側	●				●		●	●																							
	掘削･覆工工(中央)				駐車場開放					道路切替	●			●		●					●		●					●		●			
	中間杭打設工(南)	東側	●				●		●					●		●					●		●									
	鋼矢板打設工(南)																								●			●		●		
夜間	踏切内工事	踏切付近	●				●		●					●		●					●		●					●		●			
							(予備日)							(予備日)							(予備日)								(予備日)					
道路規制状況		規制A (本線)		夜片交							昼片交	昼片交 夜片交	昼片交 夜片交	昼片交		昼片交	昼片交	昼片交	昼片交 夜片交	昼片交 夜片交	昼片交				夜片交	昼片交 夜片交	昼片交	昼片交			昼片交		
		規制B (側道)		夜規制	夜規制	夜規制				夜規制	夜規制	夜規制	夜規制			夜規制	夜規制	夜規制	夜規制	夜規制			夜規制	夜規制	夜規制					夜規制			
		規制C (側道)				夜規制					夜規制		夜規制													夜規制	夜規制						
		規制D (側道)									昼規制	昼規制	昼規制	昼規制														24H規制		24H規制			

※荒天等により、施工予定日が前後（変更）する場合があります。
※自転車･歩行者は通行可能です。

施工範囲図　2/8以降道路形態



迂回路図

凡例

■工程表（予定）
- 昼間工事 (8:00～17:00)
- 夜間工事 (20:00～翌5:00)

昼片交	本線	昼間片側交互通行
夜片交	本線	夜間片側交互通行
昼通行止	本線	昼間通行止め
夜通行止	本線	夜間通行止め
昼規制	側道	昼間通り抜け不可
夜規制	側道	夜間通り抜け不可
24H規制	側道	24時間通り抜け不可

- 本線車道
- 本線歩道
- 常設作業帯
- 通り抜け禁止