都市計画道路苅宿小田中線整備事業

令和4年3月度の　昼間･夜間工事予定表

追加

	主要工事	作業場所	3月 1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	31 木
昼間	鋼矢板打設工(南)	西側														機械移動																	
	鋼矢板打設工(南)	東側																															
	掘削･覆工工･舗装工(南)																															4/5道路切替予定	
	薬液注入工事（南北）																																
夜間	東急施設物仮設化	踏切付近																						準備									
	鋼矢板打設工(南)	西側					(予備日)							(予備日)																			
	薬液注入工事（南北）	西側																															
道路規制状況		規制A（本線）	昼片交								夜片交	夜片交	夜片交	昼片交 夜片交		昼片交 夜片交	昼片交 夜片交	昼片交 夜片交	昼片交 夜片交	昼片交 夜片交			昼片交	昼片交	昼片交	昼片交 夜片交	昼片交 夜片交	昼片交 夜片交		昼片交 夜片交	昼片交 夜片交	昼片交 夜片交	昼片交 夜片交
		規制B（側道）	夜規制	夜規制	夜規制	夜規制					夜規制	夜規制	夜規制	夜規制		夜規制	夜規制	夜規制															
		規制C（側道）			夜規制	夜規制					夜規制	夜規制	夜規制	夜規制		24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制
		規制D（側道）	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制										24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制

※荒天等により、施工予定日が前後（変更）する場合があります。
※自転車･歩行者は通行可能です。

施工範囲図　３月道路形態



迂回路図

凡例

■工程表（予定）
- 昼間工事（8:00～17:00）
- 夜間工事（20:00～翌5:00）

昼片交	本線	昼間片側交互通行
夜片交	本線	夜間片側交互通行
昼通行止	本線	昼間通行止め
夜通行止	本線	夜間通行止め
昼規制	側道	昼間通り抜け不可
夜規制	側道	夜間通り抜け不可
24H規制	側道	24時間通り抜け不可

- 本線車道
- 本線歩道
- 常設作業帯
- 通り抜け禁止