都市計画道路苅宿小田中線整備事業

令和5年　10 月度の　昼間･夜間工事予定表

赤線：コンクリート打設日（作業予定時間9:00~17:00頃）
青線：夜間工事施工日（作業予定時間20：00~翌5:00頃）

	主要工事	作業場所	10月																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
昼間	躯体工事、舗装工事	西側（覆工内）						仮設工			排水工、路盤工							排水工、路盤工							排水工、路盤工							排水工	
		東側（覆工内）						仮設工			排水工、路盤工							排水工、路盤工							排水工、路盤工							排水工	
	L型擁壁工	西側（地上）		躯体工事							躯体工事							躯体工事			仮土留				仮舗装工								
		東側（地上）		躯体工事							躯体工事							躯体工事							躯体工事			仮土留				仮舗装工	
	エレベーター工事	西側		躯体工事		CO打設					躯体工事							躯体工事							躯体工事		CO打設					躯体工事	
		東側		躯体工事		CO打設					躯体工事							躯体工事							躯体工事		CO打設					躯体工事	
	舗装工事	西側		側道工事							側道工事																						
		東側																側道工事							側道工事							側道工事	
	照明柱工事、信号機設置	東側		配管施工							配管施工																						
夜間	仮設物点検	西側					点検																										
		東側																															
道路規制状況		規制A（本線） 昼		片交	片交	片交	片交	片交				片交	片交	片交	片交																		
		規制A（本線） 夜																															
		規制B（側道）																															
		規制C（側道）																															
		規制D（側道）																															

※荒天等により、施工予定日が前後（変更）する場合があります。

施工範囲図



凡例

■工程表（予定）
- 昼間工事（8:00～17:00）
- 夜間工事（20:00～翌5:00）
- 昼間工事施工範囲

昼片交	本線	昼間片側交互通行
夜片交	本線	夜間片側交互通行
昼通行止	本線	昼間通行止め
夜通行止	本線	夜間通行止め
24H規制	本線	24時間通り抜け不可
昼規制	側道	昼間通り抜け不可
夜規制	側道	夜間通り抜け不可
24H規制	側道	24時間通り抜け不可

令和5年11月8日（水）（予定）より下記道路形態に変更予定