都市計画道路苅宿小田中線整備事業

令和5年　2 月度の　昼間･夜間工事予定表

赤線：Co打設日（作業時間7:00~20:00頃）

主要工事		作業場所	2月																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
			水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火			
昼間	躯体工事	東側（覆工内）						7BL 底板配筋											7BL 底板Co		養生										6BL 外	6BL 外壁・中壁	
					8BL 型枠		8BL 底板Co																								配筋へ		
					終点BOX配筋		BOX型枠			終点BOX底板Co			養生14日																			
	掘削･土留工	東側（覆工内）																						BOX、6-1BL 2段梁撤去									
																								6-2･3 1段梁撤去									
	防水工事	西側（覆工内）	スクリュービット取付、防水（足場区間）					防水																									
					足場躯体																												
	躯体工事	西側（覆工内）																5BL 底板配筋（9日）											5BL 底板型枠（6日）				
	エレベーター工事	西側	BH杭施工																														
		東側													伐採（1日）							ヤード整備・整形・安全設備・布堀・土留											
												型枠内部搬入																					
	ポンプ室建築工事	東側	型枠部材搬入						足場材内部搬入・内部足場（支保工）組立															鉄筋材スラブ上搬入									
			内型枠組					下部壁・柱Co打設				上部柱・型枠組及び梁・スラブ・パラペット型枠組												梁・スラブ筋組									
																										梁筋圧接							
夜間																																	
道路規制状況	規制A（本線）	昼													片交	片交	片交	片交	片交	片交		片交	片交	片交	片交	片交			片交	片交			
		夜																															
	規制B（側道）																																
	規制C（側道）																																
	規制D（側道）																																

※荒天等により、施工予定日が前後（変更）する場合があります。

施工範囲図　1月30日まで道路形態

歩行者通路　車道　歩行者通行止め



施工範囲図　1月31日から道路形態



凡例

■工程表（予定

昼間工事（8:00～17:00）

夜間工事（20:00～翌5:00）

昼間工事施工範囲

昼片交	本線	昼間片側交互通行
夜片交	本線	夜間片側交互通行
昼通行止	本線	昼間通行止め
夜通行止	本線	夜間通行止め
昼規制	側道	昼間通り抜け不可
夜規制	側道	夜間通り抜け不可
24H規制	側道	24時間通り抜け不可