都市計画道路苅宿小田中線整備事業

令和5年　4 月度の　昼間･夜間工事予定表

赤線：コンクリート打設日（作業予定時間7:00~20:00頃）

主要工事		作業場所	4月																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
昼間	躯体工事	東側（覆工内）	型枠組立							足場設置				型枠組立						6BL壁コンクリート打設							型枠解体			型枠解体		
																型枠組立								足場設置		型枠組立		ポンプ配管		8BL壁コンクリート打設		
			鉄筋組立											既設BOX切欠き部斫り												BOX支保工足場						
	防水工事	西側（覆工内）			足場組立			防水工事											足場組替													
	躯体工事	西側（覆工内）					鉄筋組立										型枠組立				4BL底板Co					型枠解体					
														既設BOX切欠き部斫り									鉄筋組立									
	エレベーター工事	西側	BH杭打設																					プラント解体・搬出								
		東側																										始点側　薬注ﾔｰﾄﾞ整備　整正					
	舗装工事																															
	照明柱工事																		照明柱工事（綱島街道側）													
	ポンプ室建築工事	東側												設備基礎　型枠･鉄筋					コンクリート打設							型枠解体						
			庇屋根ウレタン防水					外部塗装											内部左官補修									壁･天井下地鉄骨組					
夜間																																
道路規制状況		規制A（本線）　昼																														
		規制A（本線）　夜																														
		規制B（側道）																														
		規制C（側道）																														
		規制D（側道）																														

※荒天等により、施工予定日が前後（変更）する場合があります。

施工範囲図

歩行者通路　車道　歩行者通行止め



凡例

■工程表（予定）

昼間工事（8:00～17:00）

夜間工事（20:00～翌5:00）

昼間工事施工範囲

昼片交	本線	昼間片側交互通行
夜片交	本線	夜間片側交互通行
昼通行止	本線	昼間通行止め
夜通行止	本線	夜間通行止め
昼規制	側道	昼間通り抜け不可
夜規制	側道	夜間通り抜け不可
24H規制	側道	24時間通り抜け不可