都市計画道路苅宿小田中線整備事業

令和5年　8 月度の　昼間･夜間工事予定表

赤線：コンクリート打設日（作業予定時間7:00~17:00頃）
青線：夜間工事施工日（作業予定時間20：00~翌5:00頃）

	主要工事	作業場所	8月																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
昼間	躯体工事	西側（覆工内）	CO打設																													CO打設	CO打設
		東側（覆工内）																		CO打設												
	L型擁壁工	西側（地上）																												9月より施工開始			
		東側（地上）																												9月より施工開始			
																														※9月より駐車場移動有			
	エレベーター工事	西側																															
		東側																															
	舗装工事	西側	市道8号線　片側交互通行						市道8号線　片側交互通行																								
		東側																															
	ポンプ室建築工事	東側	外構工事･設備関係工事																														
	照明柱工事、信号機設置	労災病院前																															
夜間	覆工板復旧	西側																															
		東側																															
道路規制状況		規制A（本線）　昼	昼通行止	予備日	予備日	予備日																											
		規制A（本線）　夜																															
		規制B（側道）	24H規制	24H規制	予備日	予備日																											
		規制C（側道）	昼規制	予備日	予備日	予備日																											
		規制D（側道）	昼規制	予備日	予備日	予備日																											

※荒天等により、施工予定日が前後（変更）する場合があります。

施工範囲図

凡例

■工程表（予定）

- 昼間工事（8:00～17:00）
- 夜間工事（20:00～翌5:00）
- 昼間工事施工範囲

昼片交	本線	昼間片側交互通行
夜片交	本線	夜間片側交互通行
昼通行止	本線	昼間通行止め
夜通行止	本線	夜間通行止め
昼規制	側道	昼間通り抜け不可
夜規制	側道	夜間通り抜け不可
24H規制	側道	24時間通り抜け不可