


都市計画道路苅宿小田中線整備事業

令和4年 10 月度の 昼間・夜間工事予定表

主要工事	作業場所	10月																															
		1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 祝	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月	
掘削工・土留工(覆工内)	東側			仮壁撤去	砕石置換						3段梁設置							5次掘削		基礎砕石					基礎砕石								
水路構造物工、地盤改良工	労災病院交差点側			街渠工										舗装工																			
掘削工・土留工(覆工内)	東側			試掘		推進工事部	薬液注入工事																										
掘削工・土留工(覆工内)	西側	段取り		1段梁設置														3次掘削														仮壁撤去	
水路構造物工、地盤改良工	らいらっく保育園側										集水桝取付																						
夜間																																	
道路規制状況	規制A(本線)	昼																															
	規制B(側道)	夜																															
	規制C(側道)																																
	規制D(側道)																																

※荒天等により、施工予定日が前後(変更)する場合があります。

施工範囲図 10月道路形態



凡例

- 工程表(予定)
  - 昼間工事(8:00~17:00)
  - 夜間工事(20:00~翌5:00)
  - 昼間工事施工範囲
  - 夜片交 本線 昼間片側交互通行
  - 夜片交 本線 夜間片側交互通行
  - 昼通行止 本線 昼間通行止め
  - 夜通行止 本線 夜間通行止め
  - 昼規制 側道 昼間通り抜け不可
  - 夜規制 側道 夜間通り抜け不可
  - 24H規制 側道 24時間通り抜け不可

- 施工範囲図
  - 本線車道
  - 本線歩道
  - 常設作業帯
  - 通り抜け禁止