

令和4年 12 月 度の 昼間・夜間工事予定表


主要工事	作業場所	12月																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
躯体工事	東側(覆工内)																																
掘削・土留工	西側(覆工内)																																
防水工事	東側(覆工内)																																
ポンプ室へ推進工事	東側																																
エレベーター工事	東側																																
躯体工事	西側(覆工内)																																
ポンプ室建築工事	東側																																
道路規制状況	規制A(本線)	昼	■	■	■	■	■	■	■	■																							
	規制B(側道)	夜																															
	規制C(側道)																																
	規制D(側道)																																

12/28～1/4
年末年始休暇
(巡回警備)


※荒天等により、施工予定日が前後(変更)する場合があります。

施工範囲図 11月29日まで道路形態

■ 歩行者通路 ■ 車道 ⊗ 歩行者通行止め



施工範囲図 11月30日から道路形態



凡例

- 工程表(予定)
 - 昼間工事(8:00～17:00)
 - 夜間工事(20:00～翌5:00)
- 昼間工事施工範囲
- 昼片交 本線 昼間片側交互通行
- 夜片交 本線 夜間片側交互通行
- 昼通行止 本線 昼間通行止め
- 夜通行止 本線 夜間通行止め
- 昼規制 側道 昼間通り抜け不可
- 夜規制 側道 夜間通り抜け不可
- 24H規制 側道 24時間通り抜け不可