


# 令和4年1月度の 昼間・夜間工事予定表

主要工事	作業場所	1月																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
		土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
昼間	掘削・覆土工						●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	鋼矢板打設工						●	●				●	●				●	●				●	●										
	埋設管撤去工事																																
夜間	踏切内工事																																
道路規制状況	規制A(本線)							昼片交				昼片交	昼片交	昼片交	昼片交	昼片交		昼片交	昼片交	昼片交	昼片交	昼片交	昼片交		昼片交	昼片交	昼片交	昼片交	昼片交	昼片交		昼片交	
	規制B(側道)																																
	規制C(側道)																																
	規制D(側道)							昼規制				昼規制	昼規制	昼規制	昼規制	昼規制	昼規制		昼規制	昼規制	昼規制	昼規制	昼規制		昼規制	昼規制	昼規制	昼規制	昼規制	昼規制		昼規制	

荒天等により、施工予定日が前後(変更)する場合があります。  
 自転車・歩行者は通行可能です。



**凡例**

**工程表(予定)**

- 昼間工事(8:00~17:00)
- 夜間工事(20:00~翌5:00)
- 昼片交 本線 昼間片側交互通行
- 夜片交 本線 夜間片側交互通行
- 昼通行止 本線 昼間通行止め
- 夜通行止 本線 夜間通行止め
- 昼規制 側道 昼間通り抜け不可
- 夜規制 側道 夜間通り抜け不可
- 24H規制 側道 24時間通り抜け不可

**色分け**

- 本線車道
- 本線歩道
- 常設作業帯
- ⊗ 通り抜け禁止