


令和4年4月度の 昼間・夜間工事予定表


主要工事	作業場所	4月																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
昼間	鋼矢板打設工(北)																															
	掘削・覆工工・舗装工(南～中央)																															
	水路擁壁撤去(南)																															
	薬液注入工事(南北)																															
夜間	鋼矢板打設工(南)																															
	薬液注入工事(南北)																															
道路規制状況	規制A(本線)	昼片交			昼片交	昼片交	昼片交																									
	規制B(側道)																															
	規制C(側道)	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	
	規制D(側道)	夜規制																														

荒天等により、施工予定日が前後(変更)する場合があります。
自転車・歩行者は通行可能です。

施工範囲図 4月道路形態



<4月5日以降～> 道路切替



凡例

工程表(予定)

- 昼間工事(8:00～17:00)
- 夜間工事(20:00～翌5:00)
- 昼片交 本線 昼間片側交互通行
- 夜片交 本線 夜間片側交互通行
- 昼通行止 本線 昼間通行止め
- 夜通行止 本線 夜間通行止め
- 昼規制 側道 昼間通り抜け不可
- 夜規制 側道 夜間通り抜け不可
- 24H規制 側道 24時間通り抜け不可

施工範囲図

- 本線車道
- 本線歩道
- 常設作業帯
- ⊗ 通り抜け禁止

通行止時の道路形態

<4月12日以降～(約4か月)> 昼間施工時 9:00～17:00
夜間施工時 21:00～翌5:00

