


令和4年5月度の 昼間・夜間工事予定表

主要工事	作業場所	5月																																		
		1日	2月	3火	4水	5木	6金	7土	8日	9月	10火	11水	12木	13金	14土	15日	16月	17火	18水	19木	20金	21土	22日	23月	24火	25水	26木	27金	28土	29日	30月	31火				
昼間	鋼矢板打設工(南)	西側					●	●																												
	掘削・覆土工・舗装工(中央)	東側					●	●																												
	掘削工	東側																																		
	中間杭工～日々復旧(低空頭)	西側																																		
掘削・覆土工・舗装工(北)	西側																																			
薬液注入工事(南北)	東側、西側																																			
夜間	鋼矢板打設工(南)	西側																																		
	薬液注入工事(南北)	東側																																		
	薬液注入工事(南北)	西側																																		
道路規制状況	規制A(本線)																																			
	規制B(側道)	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制		
	規制C(側道)									昼規制	昼規制	昼規制	昼規制	昼規制	昼規制																					
	規制D(側道)									昼・夜規制	昼・夜規制	昼・夜規制	昼・夜規制	昼・夜規制	昼・夜規制																					


荒天等により、施工予定日が前後(変更)する場合があります。
自転車・歩行者は通行可能です。

施工範囲図 5月道路形態



< 4月12日以降 ~ (約4か月) > 昼間施工時 9:00 ~ 17:00
夜間施工時 21:00 ~ 翌5:00

通行止時の道路形態



凡例

工程表(予定)

- 昼間工事 (8:00 ~ 17:00)
- 夜間工事 (20:00 ~ 翌5:00)
- 昼片交 本線 昼間片側交互通行
- 夜片交 本線 夜間片側交互通行
- 昼通行止 本線 昼間通行止め
- 夜通行止 本線 夜間通行止め
- 昼規制 側道 昼間通り抜け不可
- 夜規制 側道 夜間通り抜け不可
- 24H規制 側道 24時間通り抜け不可

施工範囲図

- 本線車道
- 本線歩道
- 常設作業帯
- ⊗ 通り抜け禁止

通行止め時 迂回路図 (例) らいらく保育園 (尻手黒川道路経由) 労災病院前

