


都市計画道路苅宿小田中線整備事業

令和4年6月度の 昼間・夜間工事予定表

| 主要工事 | 作業場所 | 6月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 昼間 | 中間杭工 | 西側 | | | 搬出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 掘削工(覆工内) | 東側 | 2次掘削 | | | | | | | | | | | | | | | | 1段梁設置 | | | | | | | 3次掘削 | | | | | | |
| | 掘削・覆土工・舗装工 | 西側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 薬液注入工事(南北) | 西側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 夜間 | 薬液注入工事(南北) | 西側 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路規制状況 | 規制A(本線) | 昼 | 通行止 | 通行止 | 通行止 | | | 通行止 | 通行止 | 通行止 | 通行止 | 通行止 | | | 通行止 | 通行止 | 通行止 | 通行止 | 通行止 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 夜 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 規制B(側道) | | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | | |
| | 規制C(側道) | | 昼規制 | 昼規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | 24H規制 | |
| 規制D(側道) | | 昼規制 | 昼規制 | 昼規制 | | | 昼規制 | 昼規制 | 昼規制 | 昼規制 | 昼規制 | | | 昼規制 | 昼規制 | 昼規制 | 昼規制 | 昼規制 | 昼規制 | 昼規制 | 昼規制 | 昼規制 | 昼規制 | 昼規制 | 昼規制 | 昼規制 | 昼規制 | 昼規制 | 昼規制 | 昼規制 | | |

※荒天等により、施工予定日が前後(変更)する場合があります。
 ※自転車・歩行者は通行可能です。

施工範囲図 6月道路形態



凡例


- 工程表(予定)
 - 昼間工事(8:00~17:00)
 - 夜間工事(20:00~翌5:00)
- 屋片交 本線 昼間片側交互通行
- 夜片交 本線 夜間片側交互通行
- 昼通行止 本線 昼間通行止め
- 夜通行止 本線 夜間通行止め
- 昼規制 側道 昼間通り抜け不可
- 夜規制 側道 夜間通り抜け不可
- 24H規制 側道 24時間通り抜け不可

■ 施工範囲図

- 本線車道
- 本線歩道
- 常設作業帯
- 通り抜け禁止

通行止時の道路形態

<4月12日以降~(約4か月)> 昼間施工時 9:00~17:00
 夜間施工時 21:00~翌5:00



通行止め時 迂回路図 (例) らいらく保育園→(尻手黒川道路経由)→労災病院前

