


都市計画道路苅宿小田中線整備事業

令和4年8月度の 昼間・夜間工事予定表

主要工事	作業場所	8月																																	
		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7日	8月	9月	10月	11月	12月	13日	14日	15月	16日	17月	18月	19月	20日	21日	22月	23月	24月	25月	26月	27日	28日	29月	30日	31日			
掘削工(覆工内)	東側	3次掘削						仮壁撤去														仮壁撤去													
	西側	砕石置換						2次掘削														2次掘削													
	東西側	踏切付近側道 擦付舗装																											終点側 街渠施工						
掘削・覆土工・舗装工	西側	8/26完了予定																																	
	西側																																		
道路規制状況	規制A(本線)	昼夜		夜通行止			夜通行止			夜通行止			夜通行止			夜通行止			夜通行止			夜通行止			夜通行止			夜通行止			夜通行止				
	規制B(側道)	24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制	
	規制C(側道)	24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制		24H規制	
	規制D(側道)	夜規制		夜規制		夜規制		夜規制		夜規制		夜規制		夜規制		夜規制		夜規制		夜規制		夜規制		夜規制		夜規制		夜規制		夜規制		夜規制		夜規制	

※荒天等により、施工予定日が前後(変更)する場合があります。
 ※自転車・歩行者は通行可能です。

施工範囲図 8月道路形態




凡例

- 工程表(予定)
 - 昼間工事(8:00~17:00)
 - 夜間工事(20:00~翌5:00)
- 施工範囲図
 - 本線車道
 - 本線歩道
 - 常設作業帯
 - ⊗ 通り抜け禁止

昼片交 本線 昼間片側交互通行
 夜片交 本線 夜間片側交互通行
 昼通行止 本線 昼間通行止め
 夜通行止 本線 夜間通行止め
 昼規制 側道 昼間通り抜け不可
 夜規制 側道 夜間通り抜け不可
 24H規制 側道 24時間通り抜け不可

通行止め時の道路形態

<4月12日以降~(約4か月)> (8月)夜間施工時21:00~翌5:00



通行止め時 迂回路図 (例) らいらっく保育園→(尻手黒川道路経由)→労災病院前

