


令和4年 9 月度の 昼間・夜間工事予定表

主要工事	作業場所	9月																																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																
		木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金																
掘削工(覆工内)	東側	2段梁設置			4次掘削							仮壁撤去							3段梁設置			5次掘削			床付・基礎砕石																						
車道舗装工事	東側(交差点付近)	L型街渠・取付管工事														車道部掘削・改良工事							横断歩道部付近街渠			車道部路盤・舗装工事																					
下水管撤去工事	東側															掘削工			鋼矢板打設			下水道管撤去			鋼矢板引抜			復旧工						管閉塞													
掘削工(覆工内)	西側	2次掘削①											仮壁撤去							仮壁撤去							2次掘削②						1段梁設置			1段梁設置						3次掘削					
車道舗装工事	西側(交差点付近)	側道擦付舗装																					下水道管撤去工事													街渠樹・取付管工事											
下水管撤去工事	西側					既設BOX内足場設置、カッター工																	簡易ディーブ井戸設置																								
道路規制状況	規制A(本線)	昼夜																																													
	規制B(側道)	夕方開放																																													
	規制C(側道)	夕方開放																																													
	規制D(側道)																																														

※荒天等により、施工予定日が前後(変更)する場合があります。

施工範囲図 9月道路形態



凡例

■工程表(予定)

- 昼間工事(8:00~17:00)
- 夜間工事(20:00~翌5:00)
- 昼間工事施工範囲
- 夜間工事施工範囲
- 昼間片側交互通行
- 夜間片側交互通行
- 昼間通行止め
- 夜間通行止め
- 昼間規制
- 夜間規制
- 24H規制

■施工範囲図

- 本線車道
- 本線歩道
- 常設作業帯
- ⊗ 通り抜け禁止