


令和5年 11 月度の 昼間・夜間工事予定表

赤線:コンクリート打設日(作業予定時間9:00~17:00頃)  
 青線:夜間工事施工日(作業予定時間20:00~翌5:00頃)


主要工事	作業場所	11月																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
		水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木
昼間	躯体工事、舗装工事	西側(覆工内)																													
		東側(覆工内)																													
	L型擁壁工	西側(地上)																													
		東側(地上)																													
	エレベーター工事	西側																													
		東側																													
	舗装工事	南側																													
		北側																													
	覆工撤去工	西側																													
		東側																													
照明柱工事、信号機設置	東側																														
夜間	仮設物点検	西側																													
	東側																														
道路規制状況	規制A(本線)	昼																													
	規制B(側道)	夜																													
	規制C(側道)	昼																													
	規制D(側道)	夜																													

※荒天等により、施工予定日が前後(変更)する場合があります。

施工範囲図



令和5年11月10日(金)(予定)より下記道路形態に変更予定



凡例

■	工程表(予定)
●	昼間工事(8:00~17:00)
●	夜間工事(20:00~翌5:00)
□	昼間工事施工範囲
片交	本線 昼間片側交互通行
夜片交	本線 夜間片側交互通行
昼通行止	本線 昼間通行止め
夜通行止	本線 夜間通行止め
24H規制	本線 24時間通り抜け不可
昼規制	側道 昼間通り抜け不可
夜規制	側道 夜間通り抜け不可
24H規制	側道 24時間通り抜け不可