


令和5年 12 月度の 昼間・夜間工事予定表

赤線:コンクリート打設日(作業予定時間9:00~17:00頃)
青線:夜間工事施工日(作業予定時間20:00~翌5:00頃)

主要工事	作業場所	12月																																
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
昼間	躯体工事、舗装工事	西側(覆工内)																																
		東側(覆工内)																																
	L型擁壁工	西側																																
		東側																																
	エレベーター工事	西側																																
		東側																																
本線内装舗装工	西側																																	
	東側																																	
夜間	仮設物点検	西側																																
		東側																																
道路規制状況	規制A(本線)	昼	昼		昼	昼	昼	昼	昼	昼		昼	昼	昼	昼	昼																		
	規制B(側道)																																	
	規制C(側道)																																	
	規制D(側道)																																	

※荒天等により、施工予定日が前後(変更)する場合があります。



凡例

■工程表(予定)

- 昼間工事(8:00~17:00)
- 夜間工事(20:00~翌5:00)
- 昼間工事施工範囲
- 昼片交 本線 昼間片側交互通行
- 夜片交 本線 夜間片側交互通行
- 昼通行止 本線 昼間通行止め
- 夜通行止 本線 夜間通行止め
- 24H規制 本線 24時間通り抜け不可
- 昼規制 側道 昼間通り抜け不可
- 夜規制 側道 夜間通り抜け不可
- 24H規制 側道 24時間通り抜け不可