

都市計画道路菟宿小田中線整備事業


令和5年 6月度の 昼間・夜間工事予定表

赤線: コンクリート打設日 (作業予定時間7:00~20:00頃)
 青線: 夜間工事施工日 (作業予定時間20:00~翌5:00頃)

主要工事	作業場所	6月																																			
		1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	30 金						
昼間	躯体工事							●																											●	CO打設	
	防水工事・足場工事					●		●										●																			
	躯体工事											●	CO打設																								
	掘削・土留工	EV部																																			
			舗装工事	●	●		●	●																													
			ポンプ室建築工事	●	●		●	●																													
			照明柱工事、信号機設置												●	●																					
	夜間	エレベーター工事	●	●			●		●	●	●			●	●																						
薬液注入工				●																																	
道路規制状況	規制A(本線)	昼	昼			昼	昼																														
	規制B(側道)							昼	昼	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24H			
	規制C(側道)							昼	昼	昼	昼			昼	昼	昼	昼	昼			昼	昼	昼	昼	昼	昼			昼	昼	昼	昼	昼	昼			
	規制D(側道)							昼	昼	昼	昼			昼	昼	昼	昼	昼			昼	昼	昼	昼	昼			昼	昼	昼	昼	昼	昼	昼			

※荒天等により、施工予定日が前後(変更)する場合があります。

施工範囲図



凡例

■ 工程表(予定)

- 昼間工事 (8:00~17:00)
- 夜間工事 (20:00~翌5:00)
- 昼間工事施工範囲
- 屋片交 本線 昼間片側交互通行
- 夜片交 本線 夜間片側交互通行
- 昼通行止 本線 昼間通行止め
- 夜通行止 本線 夜間通行止め
- 昼規制 側道 昼間通り抜け不可
- 夜規制 側道 夜間通り抜け不可
- 24H規制 側道 24時間通り抜け不可