

令和5年 7月度の 昼間・夜間工事予定表


赤線:コンクリート打設日(作業予定時間8:00~17:00頃)
 青線:夜間工事施工日(作業予定時間20:00~翌5:00頃)

主要工事	作業場所	7月																															
		1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月	
躯体工事	西側(覆工内)				CO打設																												
	東側(覆工内)	趟版型枠組立																															
L型擁壁工	西側(地上)																																
	東側(地上)																																
エレベーター工事	西側																																
	東側																																
舗装工事	西側																																
	東側																																
ポンプ室建築工事	西側																																
	東側																																
照明柱工事、信号機設置	西側																																
	東側																																
道路規制状況	規制A(本線)	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜	昼	夜		
	規制B(側道)	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制		
	規制C(側道)	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制		
	規制D(側道)	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制	昼規制	夜規制		

※荒天等により、施工予定日が前後(変更)する場合があります。

施工範囲図

歩行者通路 車道 歩行者通行止め



凡例

- 工程表(予定)
- 昼間工事(8:00~17:00)
- 夜間工事(20:00~翌5:00)
- 昼間工事施工範囲
- 昼片交 本線 昼間片側交互通行
- 夜片交 本線 夜間片側交互通行
- 昼通行止 本線 昼間通行止め
- 夜通行止 本線 夜間通行止め
- 昼規制 側道 昼間通り抜け不可
- 夜規制 側道 夜間通り抜け不可
- 24H規制 側道 24時間通り抜け不可