

3/28(木) 14:00~
車両のみアンダーパスの通行を開始

令和6年 3 月度の 昼間・夜間工事予定表


赤線:コンクリート・舗装施工日(作業予定時間9:00~17:00頃)
青線:夜間工事施工日(作業予定時間20:00~翌5:00頃)

主要工事	作業場所	3月																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
		金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
本線工事	西側	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		
	東側	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		
側道工事	西側(武蔵小杉側)	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		
	西側(元住吉側)	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		
	東側(武蔵小杉側)	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		
	東側(元住吉側)	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		
エレベーター工事	西側	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		
	東側	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		
仮設物点検	西側	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		
	東側	●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		
道路規制状況	規制A(本線)	昼	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	
		夜	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	
	規制B(側道)	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	
	規制C(側道)	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	
	規制D(側道)	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	24H規制	
規制G(枝道)																																

令和6年3月28日(木) 14:00~ の道路形態

アンダーパスへの車道開放について
お知らせ51号でも掲載しましたが、3/28(木)14:00に車両のみ開放を致します。
歩行者・自転車の方々は、今まで通り両側の道路から踏切をご利用いただきます。車道を利用されますと大変危険です。踏切をご利用ください。

西側(武蔵小杉側)の仮駐車場への移動について
3/28(木)の車道開放と同時でお車をお戻しできます。
西側(元住吉側)の駐車場ご利用の方々
4月中旬ごろにらいらく保育園側の仮駐車場へのご移



- 凡例
- 工程表(予定)
 - 昼間工事(8:00~17:00)
 - 夜間工事(20:00~翌5:00)
 - 昼間工事施工範囲
 - 昼片交 本線 昼間片側交互通行
 - 夜片交 本線 夜間片側交互通行
 - 昼通行止 本線 昼間通行止め
 - 夜通行止 本線 夜間通行止め
 - 24H規制 本線 24時間通り抜け不可
 - 24H規制 本線 24時間通り抜け不可
 - 昼規制 側道 昼間通り抜け不可
 - 夜規制 側道 夜間通り抜け不可
 - 24H規制 側道 24時間通り抜け不可

規制C側道のごみ処理について
東急線側道のごみ収集は、工業者が実施します。

規制D側道のごみ処理について
東急線側道のごみ収集は、工業者が実施します。

規制Gについて
3/28(木)の車道開放と同時に、枝線への進入は出来ますが、出ることが出来なくなります。
渋川沿いの側道から綱島街道への迂回をお願いします。(別途ご案内)

※荒天等により、施工予定日が前後(変更)する場合があります。