

立体交差化工事のお知らせ (第15号)

令和3年6月吉日

施工者: フジタ・織戸共同企業体

皆様には、平素より都市計画道路荻宿小田中線(期)道路築造(立体交差化)工事に、ご理解・ご協力を賜り、厚くお礼申し上げます。

本工事におきましては、令和2年12月より、本格的に工事着手を致しました。工事進捗に伴い、今後、次のとおり交通規制を予定しておりますので、お知らせ致します。



1. 踏切通行止めについて

現在、北側の鋼矢板打設工事を行っておりますが、東急線踏切部分での作業におきましては、施工上の都合により、下記のとおり、車両の通行ができなくなりますので、お知らせ致します。


なお、歩行者・自転車におきましては通行可能です。

通行止め時期(予定)
令和4年2月以降～ 約3か月間(1回目)
通行止め時間
9:00～17:00
(踏切近接施工時 21:00～翌5:00 とします。)

天候等により、時期が前後する場合があります。
通行止めは、計3回を予定しております。




工事位置図



迂回路

通行止めに伴い、下図のとおり迂回路をご利用いただきますようお願い致します。
(下図) 労災病院 → らいらっく保育園 (綱島街道を東京方面に向かい尻手黒川道路へ) の場合迂回路は、府中街道側へのルートもあります。
詳細については、施工日が近づいてきましたら、追ってお知らせ致します。



裏面もご覧ください


2. 今後の流れ

本工事の今後の予定(3か月)は、下記のとおりです。

工事の予定表	5月			6月			7月			8月		
	1	15	30	1	15	30	1	15	30	1	15	30
鋼矢板打設 中間杭打設	←—————→											
路面覆土工 仮舗装工事	←—————→											
東急線踏切 付近工事										(予定) 夜間工事 側道通行止		
道路切替										北側(武蔵小杉側) 道路切替(予定)		
お盆休み												
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>南側駐車場ご利用の方へ 仮駐車場へ移動 のお願い</p> <p>北側駐車場ご利用の方へ 従来の利用形態 のお願い</p> </div> <div style="width: 10%; text-align: center;">お盆休み</div> <div style="width: 45%; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>北側(武蔵小杉側) 道路切替(予定)</p> </div> </div>												

3. 週間工程表について

本工事の週間予定表を下図の位置に掲示しています。



4. 工事の進捗について

本工事の工事進捗につきましては、「川崎市ホームページ」に掲載してまいります。また、「3. 週間工程表」の掲示板にも掲示しておりますので、ご覧いただきますようお願い致します。



ご不明な点がございましたら、下記の連絡先までご連絡ください。

<お問い合わせ>

施工者: フジタ・織戸共同企業体

発注者: 川崎市 建設緑政局 道路河川整備部 南部都市基盤整備事務所

現場責任者: 栗林、高橋

担当: 室水

TEL 044-982-9091

TEL 044-755-2277